
COVENZIONAMENTO PER IL PROGETTO DI SUPPORTO 
ALL’AUTONOMIA ABITATIVA A VALERE SULLE RISORSE PNRR 
MISSIONE 5 - “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 
“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO 
SETTORE”, SOTTO COMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.2 – 
PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITA’ - 
CUP J74H22000300005 – PROGETTO DI VITA AUTONOMA IN UN 
ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI MONTELUPO – FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CIG 
[B8BAD4243D] – ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA 
 

L’anno duemila ventisei (2026) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale 

apposta, 

TRA 

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa rappresentata nella persona del 

Direttore della SDS, dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/7/1964, e domiciliato 

per la sua carica presso la sede della Società della Salute in Empoli (FI) Via dei 

Cappuccini n. 79, il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore, in 

rappresentanza e per conto della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, 

codice fiscale 91014920507; 

E  

 
  

Fondazione Dopo di noi ETS, di seguito ETS, con sede legale in Empoli (FI), Via 

Cavour 43/B, C.F. 05541020482, nella persona del Sig. Pier Luigi Ciari, nato a 

Empoli, il 12/04/1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale dell’ETS, in 

qualità di legale rappresentante pro-tempore, (Iscrizione al RUNTS decreto n. 

12984 del 12/06/2024),   

 

Vista la Convenzione, rep. 1697_2024, le parti concordano il seguente addendum 

contrattuale: 

 Art. 6 ter – Durata della convenzione 

La SDS Empolese Valdarno Valdelsa e Fondazione Dopo di noi (Soggetto Gestore), 

con riferimento all’oggetto della Convenzione esistente, relativa alla gestione 

dell’appartamento sito nel comune di Montelupo Fiorentino ed inserito nella 

progettazione PNRR 1.2, CUP J74H22000300005 concordano che il termine 

ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali e dunque per il raggiungimento 

del target, previsto al 30/06/2026, si intende differito fino ad esaurimento del 



budget, come indicato nella nota rubricata "Indicazioni operative su tempistica di 

rendicontazione e ammissibilità della spesa", pubblicata  sulla pagina “Amministrazione 

trasparente” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26/06/2026. 

Si precisa che le attività dovranno essere svolte ad invarianza di assegnazione e che 

il tetto contrattuale rimane quello definito dal contratto rep. N. 1697_2024. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Per la SdS Empolese Valdarno Valdelsa  

Franco Doni 

 

Per la Fondazione Dopo di noi ETS 

Pier Luigi Ciari 


